別紙3　参考様式

宮崎県　高千穂町

人・農地プランの実質化に向けた工程表

令和3年3月

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度												2020年度												2021年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
宮崎県	高千穂町	下川登	下川登																									①			②						④		
																															③								
		中川登	中川登	①は実施済み																	②						④												
																					③																		
		五ヶ村東	五ヶ村東																									①			②						④		
																															③								
		下野西	下野西																					②			④												
																								③															
		黒原	黒原		①は実施済み							②															④												
												③																											
		山附	山附		②												②										④												
					③												③																						

人・農地プランの実質化の取組
- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続

※中山間集落戦略策定をもって実質化された人・農地プランとみなす地区は工程表から除外