

# 社会資本総合整備計画（第5回変更）

「天岩戸地区都市再生整備計画」

（宮崎県高千穂町）

令和2年9月17日

(参考様式2) 社会資本総合整備計画

令和2年9月17日

計画の名称	天岩戸地区都市再生整備計画			重点配分対象の該当
計画の期間	平成28年度	～	令和2年度	
計画の目標	交付対象	高千穂町		
大目標：神都高千穂の活性化をサポートする岩戸の顔づくり 目標1：岩戸固有の歴史・文化資源を活用・伝承する魅力あふれるまちづくり 目標2：岩戸を訪れる人の回遊性・利便性の向上による快適に過ごせるまちづくり 目標3：岩戸の誇りを伝えられる商業・観光の活性化による活気あるまちづくり				

計画の成果目標（定量的指標）	・高千穂町を訪れる年間入込観光客数を1,429千人/年から1,513千人/年に増加させる。 ・高千穂町に宿泊する年間観光客数を147千人/年から162千人/年に増加させる。 ・高千穂町を訪れる観光客の宿泊・土産品・飲食に係る年間消費額を35億円/年から38億円/年に増加させる。			
----------------	---	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値 (H26末)    中間目標値 (H29末)    最終目標値 (R2末)    備考											
・高千穂町を訪れる年間入込観光客数	1,429 千人/年	1,489 千人/年	1,513 千人/年									
・高千穂町に宿泊する年間観光客数	147 千人/年	157 千人/年	162 千人/年									
・高千穂町を訪れる観光客の宿泊・土産品・飲食に係る年間消費額	35 億円/年	37 億円/年	38 億円/年									
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	395.0百万円	A	395.0百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%

A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H28	H29	H30	H31	R2				
1-A-1	都市再生	一般	高千穂町	直接	高千穂町	都市再生整備計画 (天岩戸地区)	道路整備等	高千穂町						395.0	—	—	
合計													395.0				

B 関連社会資本整備事業 (該当なし)																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H28	H29	H30	H31	R2				
合計													0				

C 効果促進事業 (該当なし)															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	H31	R2		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業 (該当なし)															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	H31	R2		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H28	H29	H30	R1	R2
配分額 (a)	6.200	40.600	22.200	69.100	11.500
計画別流用 増△減額 (b)	0.000	0.000	0.000	0.000	
交付額 (c=a+b)	6.200	40.600	22.200	69.100	
前年度からの繰越額 (d)	0.000	0.000	34.485	11.680	47.175
支払済額 (e)	6.200	6.115	45.005	33.605	
翌年度繰越額 (f)	0.000	34.485	11.680	47.175	
うち未契約繰越額 (g)	0.000	0.000	0.000	17.893	
不用額 (h = c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000	0.000	
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.000%	0.000%	0.000%	22.150%	
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由				施設等のデザインについて、地元との合意形成に不測の日数を要したため。	

※ 平成28年度以降の各年度の決算額を記載。



# 都市再生整備計画事業事前評価シート

計画の名称： 天岩戸地区都市再生整備計画 事業主体名： 高千穂町

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①都市再生基本方針との適合等	
1)まちづくりの目標が都市再生基本方針と適合している。	○
2)上位計画等と整合性が確保されている。	○
②地域の課題への対応	
1)地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。	○
2)まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等	
1)目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
2)指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
3)目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
4)指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
5)地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。	○
④事業の効果	
1)十分な事業効果が確認されている。	○
2)事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性	
⑤地元の熱意	
1)まちづくりに向けた機運がある。	○
2)住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。	○
3)継続的なまちづくりの展開が見込まれる。	○
⑥円滑な事業執行の環境	
1)計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
2)交付期間中の計画管理(モニタリング)を実施する予定である。	○
3)計画について住民等との間で合意が形成されている。	○