

令和6年度業務内容と進捗状況について

業 務 内 容	進 捗 状 況
高千穂温泉解体工事設計業務 レストハウス解体工事設計業務	令和6年6月入札済
建設予定地測量業務 建設予定地造成設計業務	令和6年9月入札予定
施設整備に係る文科省所管の補助メニューの確定	県教育委員会を通じて協議中
令和7年度レストハウス解体に伴う ふれあい給食サービス事業協議	保健センターと協議済 (現在、移転先を検討中)
温水プールの利活用方針	引き続き、企画観光課と協議中
建設検討委員会の設置	令和6年7月1日設置