

高千穂中学校移転新築検討委員会の役割とスケジュール

1. 所掌事項

高千穂中学校の移転新築について、総合的かつ計画的に検討を進めるため、高千穂中学校移転新築検討委員会を設置し、移転新築の基本計画に関すること・移転新築用地の選定に関すること・その他移転新築に関して必要な事項に関することについて、調査及び検討を行い、その結果について町長に報告する。

2. 高千穂中学校移転新築検討委員会スケジュール（案）

開催予定	会議	協議内容
令和5年 10月4日 (水) 14時から 中央公民館	第1回検討委員会	高千穂中学校移転新築設置要綱について 委員長及び副委員長の選出について 高千穂中学校施設の現状等について 児童生徒数の現況及び将来推計について 検討委員会の役割とスケジュールについて 移転先候補地の概要について 移転先候補地の現地視察
令和5年10月 (下旬)	第2回検討委員会	移転先候補地の選定について 基本計画（案）の概要について 建設スケジュール（案）について
令和6年1月	第3回検討委員会	基本計画（案）の説明・検討
令和6年3月 (月上旬)	第4回検討委員会	基本計画（案）の検討
令和6年3月 (下旬)		基本計画の報告